
 
Interview met Peter Bregman, assistent uitvoerder bij VBK Zuid BV. 
 
 

4 weken tijdwinst door Separatiewand 70mm 
 

Peter Bregman is assistent uitvoerder bij VBK Zuid BV op 
het project 78 woningen Genestetstraat in Leiden. Hij was 
al bekend met Calduran kalkzandsteen maar had nog niet 
eerder met de Separatiewand 70mm gewerkt. In dit 
interview zijn ervaring hiermee.  
 
Hoe bouwen jullie normaliter? 
In de U-bouw werken we meestal met schoonwerk 
kalkzandsteen van Calduran. Woningen doen we soms met 
tunnels en soms met kalkzandsteen (afhankelijk van het 
project).  
In dit project hebben we bewust voor kalkzandsteen gekozen 
omdat het een binnenstedelijke bouwplaats is met weinig 
ruimte. Daardoor is er geen ruimte voor de tunnels. 
Kalkzandsteen is wel mogelijk, met name omdat Calduran de 
vrachten kleiner  
Maakte, ze vervoerde met kleine vrachtwagens en just in time 
leverde.  
 
Waarom hebben jullie gekozen voor de Separatiewand 
70mm?  
In het bestek stond cellenbeton omschreven. Maar Paul van 
der Munnik, accountmanager bij Calduran, gaf bij onze 
projectleider John Hazelzet aan dat met de Separatiewand 
70mm een hogere bouwsnelheid behaald kon worden 
waardoor dat financieel ook aantrekkelijk zou zijn. We hebben 
de planning aangepast omdat deze separatiewanden in de 
ruwbouwfase worden geplaatst. Uit die planning bleek dat we 
4 weken konden inlopen op de oorspronkelijke planning. En 
dat is in de praktijk gelukt! 
 
Wat was het effect op de planning en logistiek? 
In de ruwbouwfase is het plaatsen van de separatiewanden soms 
lastig met de onderstempeling van de breedplaatvloer. Ook het 
stellen met kleine profielen was wennen. Maar we werken met een 
goed gemotiveerd team en uiteindelijk is alles goed verlopen. 
Doordat er direct begonnen kan worden met de afbouw wordt de 
kleine vertraging in de ruwbouwfase meer dan goed gemaakt.  
Daarnaast heeft Lijmbedrijf J. van Heteren de separatiewanden 
met een 10 ton meterkraan geplaatst. Daardoor hoef je niet steeds 
met een kleine warrybok heen en weer te verplaatsen en ook dat 
is logistiek een voordeel.  
 
Zijn er andere dingen waar je rekening mee moet houden? 
Iedereen moet met het nieuwe systeem leren werken. 
Zo wordt er in de afbouw nog wel eens door de muur geboord. 
(ivm de dikte en hardheid van de wand). 
Voor de installatie moet het boor en sleufwerk met diamant 
worden uitgevoerd. Dit is wel kosten verhogend. Men moet er 
natuurlijk mee leren werken, maar als men eenmaal gewend is,  
is het een snel bouwsysteem.  


